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KOTIMAISEN LYHYTELOKUVAN AIKATAULUTUS 
– Case: Retki-lyhytelokuva  
Opinnäytetyöni käsittelee kotimaisen lyhytelokuvan aikataulutusta. Tekstissäni keskityn tuotan-
non kuvausjakson aikataulutukseen sekä seikkoihin, jotka vaikuttavat aikataulutuksen lähtökoh-
tiin ja projektin lopullisen aikataulun rakentamiseen taloudelliseksi ja käytännölliseksi. Syvennyn 
enemmän asioihin, jotka tuotannon ajanhallintaa tehdessä tulee ottaa huomioon kuin tekniseen 
aikatauluttamiseen. Tavoitteenani on tehdä listaus asioista, jotka on hyvä muistaa tuotannon 
aikatauluja luodessa. 
 
Opinnäytetyöni case -esimerkkinä käytän Retki –lyhytelokuvatuotantoa, joka on Tampereen 
ammattikorkeakoulun Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden lopputyöprojekti. 
Työskentelin projektissa tuotantopäällikkönä ja kuvaussihteerinä. Tekstini perustuu alan kirjalli-
suuteen, case -projektin tuottaja Liisa Koiviston haastatteluun sekä käytännössä oppimani tie-
don ja taidon soveltamiseen.  
 
Aikataulutus on tuotannon tärkeimpiä työvaiheita. Hyvin toteutettu aikataulu antaa tekijälleen ja 
projektille paljon, mutta epäonnistuessaan se vaikuttaa sekä tuotannon budjettiin että käsikirjoi-
tukseen. Toivon, että opinnäytetyöni antaa aikataulutuksesta kiinnostuneille  uuden näkökulman 
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SCHEDULING A SHORTFILM IN FINLAND – Case: 
Retki-shortfilm 
Theme of my thesis is scheduling a shortfilm in Finland. I have focused on shooting schedule, 
factors that affect on the basis of scheduling and issues that helps to create a financial and  
functional schedule. I’ve intended on facts that should be taken into consideration while making 
the shooting schedule, not so much with actual technical scheduling. My purpose is to create a 
guide about major issues worth keeping in mind when scheduling.  
 
I use Retki –shortfilm as an example case. Case Retki -shorfilm is produced by Tampere Uni-
versity of Applied Sciences and it’s diploma work by students of Film and Television prograrm-
me. I was part of the crew working as a production manager and script supervisor. My thesis is 
based on professional literature, interview of producer Liisa Koivisto and also on the knowledge 
I’ve learned by working in different projects. 
 
Scheduling is one of the most important steps in filmproduction. A well created schedule gives a 
lot, but as failed it effects both the budget and the script. I hope that my thesis will provide a new 
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1 JOHDANTO 
Olen ollut kiinnostunut elokuvista ja elokuvatuotannosta nuoresta saakka. Sain 
ensimmäisen oman kameran yläasteen alussa ja erillisen videokameran hankin 
lukion jälkeen. Vaikka kamera on minulla joka hetki mukana ja pidän kuvaami-
sesta paljon, tuntui tuottajan työnkuva kuvaajan ammattia enemmän siltä omal-
ta jutulta. Kiinnostus tuotannolliseen puoleen on syventynyt opintojeni aikana ja 
haluan tulevaisuudessa työskennellä elokuva-, tv- ja tapahtumatuotannon ken-
tillä. Elokuvatuotantoprosessista minua kiinnostaa yhtä paljon sekä esituotanto-
vaihe, ja työtehtävistä erityisesti aikataulutus, että kuvausjakso. Aikataulutus on 
yksi tärkeimmistä ja vaativimmista projektin suunnittelun tehtävistä. 
Olen toiminut tuotantopäällikkönä Maria Oinosen ohjaamassa Narujen alla –
lyhytelokuvassa (Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia, 2010) sekä Mar-
jaana Aurasen ohjaamassa Retki –lyhytelokuvassa (2015). Molemmissa tuo-
tannoissa työtehtäviini kuului ajanhallinta yhdessä tuottajan ja apulaisohjaajan 
kanssa, mutta kummassakaan aikataulutus ei ollut suoraan minun vastuullani. 
Narujen alla – lyhytelokuvatuotannossa tein myös päivittäisiä aikatauluja koko-
naisaikataulun ohella yhdessä apulaisohjaajan kanssa. Opinnäytetyöni case -
esimerkkinä käytän Retki –lyhytelokuvatuotantoa, joka on Tampereen ammatti-
korkeakoulun Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden lopputyö-
projekti. Työskentelin projektissa myös kuvaussihteerinä.  
Elokuvatuotantojen ohella minulla on kokemusta aikatauluttamisesta tapahtu-
matuotannon kentältä. Olen suorittanut kaksi opintojeni työharjoittelujaksoa 
työskennellen Simerock –festivaalilla (2010 & 2012). Lisäksi olen partioharras-
tukseni kautta järjestänyt lukuisia tapahtumia, joissa aikataulutus on ollut oleel-
linen osa projektin suunnittelua ja toteutusta.  
Opinnäytetyössäni käsittelen kotimaisen lyhytelokuvan kuvausjakson aikataulut-
tamista. Tekstissäni keskistyn tuotannon kuvausjakson aikataulutukseen sekä 
seikkoihin, jotka vaikuttavat aikataulutuksen lähtökohtiin ja projektin lopullisen 
aikataulun rakentamiseen käytännölliseksi ja toimivaksi. Syvennyn enemmän 
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asioihin, jotka tuotannon ajanhallintaa tehdessä tulee ottaa huomioon kuin tek-
niseen aikataulutukseen. Käyn elokuvan kuvausjakson aikataulutusta läpi case 
–projektin avulla. 
Tekstini perustuu sekä amerikkalaiseen että kotimaiseen elokuva-alan kirjalli-
suuteen, jossa käydään kattavasti läpi esituotantoa, kuvauskäytäntöjä, kuvaus-
päivän kulkua ja erityisesti elokuvan aikataulutusta hyvinkin perinpohjaisesti. 
Kirjallisuuden lisäksi  käytän lähteenä case -projektin tuottaja Liisa Koiviston 
haastattelua sekä sovellan käytännössä oppimiani tietoja ja taitoja. 
Valitsin opinnäytetyöni aiheeksi elokuvan aikataulutuksen, sillä se kiinnostaa 
minua suuresti ja haluan oppia aiheesta lisää. Haluan myös kehittää itseäni 
tuottajana ja seuraavissa työprojekteissa ottaa enemmän vastuuta tuotannon 
aikataulutuksesta. Tavoitteenani on tehdä eräänlainen listaus asioista, jotka on 
hyvä muistaa tuotannon aikatauluja luodessa. Pyrkimyksenäni on ladata oppi-
mani asiat selkeästi paperille, jotta opinnäytetyöstäni olisi itselleni ja lukijoille 
työkaluja aikataulun rakentamiseen seuraavan projektin tuotannossa. 
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2 CASE: RETKI-LYHYTELOKUVA 
 
Kuva 1. Retki -lyhytelokuvan kuvaukset ja callsheet. 
Opinnäytetyöni case -projekti on aikavälillä 29.7.-6.8.2014 Käyrästunturilla ku-
vattu Retki-lyhytelokuva. Kyseinen tuotanto on Tampereen ammattikorkeakou-
lun Elokuvan ja television koulutusohjelman opiskelijoiden lopputyöprojekti. Elo-
kuvan ohjaaja-käsikirjoittaja on Marjaana Auranen, kuvaaja Lauri Autere ja tuot-
taja Liisa Koivisto. 
Työskentelin projektissa tuotantopäällikkönä ja kuvaussihteerinä. Esituotannon 
aikana toimin tuottajan oikeana kätenä. Työtehtäviini kuuluivat mm. lapsinäytte-
lijän casting –tilaisuuden järjestäminen, budjetointi, aikataulutus sekä sponsori-
en ja rekvisiitan hankkiminen. Kuvauksien ajan vastuualueeni kuvaussihteerinä 
oli tarkkailla elokuvan jatkuvuutta klaffivirheiden varalta ja kirjoittaa havainnoin-
neistani kuvausraportit leikkaajaa varten. 
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Osallistumiseni tuotantoon oli lähes sattumaa, mutta olen todella iloinen, että 
päädyin ja pääsin osaksi työryhmää. Nykypäivänä sosiaalinen media on suu-
ressa osassa niin arjessa kuin työelämässä, ja löysinkin paikkani tuotannossa 
Facebookin kautta. Työryhmä toimi Tampereelta käsin kuvauspaikan ollessa 
Rovaniemellä ja minun roolini oli olla paikkakuntaetuna ja –asiantuntijana 
asuessani kuvauspaikkakunnalla. Projekti yhdistää koulutukseni ja lappilaiset 
juureni ja vahvisti ajatusta siitä, että haluan luoda urani Lappiin.  Sanonta ”Tyttö 
voi lähteä Lapista, mutta Lappi ei lähde tytöstä” pitää täysin paikkaansa!  
Usealla työryhmän jäsenellä, muiden muassa käsikirjoittajalla, on lappilainen 
tausta, mistä johtuen elokuvan tarina sijoittuu Lappiin. Lokaatioiden eli kuvaus-
paikkojen valinta on case -lyhytelokuvan projektisuunnitelmassa korkeimpana 
prioriteettina.  Lappi haluttiin tuoda elokuvassa esiin perinteisesti nimenomaan 
tunturin ja hillajängän muodossa sekä roolihahmojen murteen kautta.  
2.1  Retki -lyhytelokuvan synopsis 
Synopsis 
 
Mikä: Lyhytelokuva lapsensa menettäneen isän kamppailusta syyllisyytensä 
kanssa. 
Kesto: 10 min 




- Entä jos viimeinen muistikuvasi tyttärestäsi olisi pilalle mennyt hillareissu? 
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Raimo (45) on bussipysäkillä odottamassa tytärtään Heidiä (10) jokakesäiselle 
vierailulle. Tytär saapuu ja yhdessä he lähtevät kohti tunturia ja hillajänkää.  
 
Matkan aikana Raimo yrittää leikkiä hyvää isää ja hyvittää aiemmat virheensä 
tyttärelleen, mutta pullon henki kummittelee vanhan alkoholistin mielessä koko 
ajan. Hän yrittää olla juomatta, mutta lopulta kiusaus kasvaa liian suureksi. 
Raimo sortuu ja samalla illuusio tyttärestä katoaa. 
 
Raimo ei pysty löytämään rauhaa eikä saa sovitusta, koska oikeasti Heidi on 
kuollut ja elää ainoastaan isänsä syyllisessä mielessä.  
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3 AIKATAULUTUKSEN POHJATYÖ 
Aikataulutus aloitetaan aina käsikirjoituksen työstämisestä. Käsikirjoitus ei ole 
vain lukijan emootioon vaikuttava kirjallinen teos, vaan suunnitelma ja ohje siitä, 
mitä elokuva sisältää ja miten elokuva tehdään (Pulliainen, 2008).  
Käsikirjoitus tulee lukea huolella läpi muutamaankin otteeseen, sillä juoni on 
sisäistettävä täysin, jotta ymmärtää miten mahdolliset muutokset vaikuttavat 
mm. elokuvan jatkuvuuteen. Oleellista on osata lukea käsikirjoituksen mallissa 
olevaa tekstiä oikein, ennen kuin sitä voi purkaa auki. Erityisen tärkeää on osata 
tulkita kohtauksen (scene) otsikkorivin sisältö, koska se antaa kohtauksen sisäl-
löstä todella keskeistä tietoa. 
Käsikirjoituksen otsikkoriville merkitään ensimmäisenä kohtauksen numero. 
Kohtausnumerointi on yleisimmin juokseva ja kun kohtausten numerointi purku-
vaiheessa lukitaan, niitä ei tuotannon edetessä koskaan enää vaihdeta ja uudet 
kohtaukset numeroidaan lisäämällä kirjain kohtausnumeron yhteyteen.  (Hont-
haner 2001, 55-56). Esimerkiksi jos kohtausten 2-3 väliin lisätään uusi kohtaus, 
tulee se numeroida joko muotoon 2A tai A3 riippuen kumpaan olemassa ole-
vaan kohtaukseen se linkittyy. Lisäksi tulee muistaa, ettei kohtauksia poisteta 
käsikirjoituksesta numeroinnin jälkeen, vaan otsikkoriville kirjoitetaan OMITTED 
eli poisjätetty, jolloin työryhmä tietää, ettei käsikirjoituksen työstämisen myö-
hemmässä vaiheessa ole hävinnyt tai unohtunut kohtauksia (Honthaner 2001, 
56). 
Seuraavaksi merkitään maininta INT (interior) eli sisätila tai EXT (exterior) eli 
ulkotila, joka tarkoittaa kohtauksen tapahtumapaikkaa. Kolmantena lukee tapah-
tumapaikka. Viimeiseksi kirjoitetaan tieto siitä, mihin vuorokauden aikaan koh-
taus tapahtuu käyttäen merkintöjä PÄIVÄ (DAY) ja ILTA/YÖ (NIGHT), eli onko 
kohtauksen aikana valoisa vai pimeä aika. Tarpeen tullen lisätietona voidaan 
käyttää sanontoja DAWN (aamuhämärä), DUSK (iltahämärä), ALKUILTA, IL-
TAPÄIVÄ tms. Merkinnät on tapana kirjoittaa kokonaisuudessaan isoilla kirjai-
milla. 
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Esimerkkilause Retki -lyhytelokuvan käsikirjoituksesta: 
6. EXT. TUNTURIN LAKI. ILTAPÄIVÄ. 
 
Eli, kohtaus numero 6 (liite 1), joka kuvataan ulkotilassa tunturin laella iltapäiväl-
lä. Otsikon alla käsikirjoituksessa on kohtauksen sisältö; monologi, dialogi, toi-
minta. 
Seuraavaksi käsittelen tarkemmin pohjatyötä, joka tehdään ennen varsinaisen 
kuvausaikataulun rakentamista. Perusteellinen pohjatyö on hyvän aikataulutuk-
sen perusta. Kolme tärkeintä vaihetta aikataulutuksessa ovat: 
 
1) Käsikirjoituksen purku 
2) Production boardin tekeminen 
3) Lopullisen kuvausaikataulun laatiminen 
(Honthaner, 2001, 55). 
3.1 Käsikirjoituksen purku 
Käsikirjoituksen purku eli break down on ennen kuvauksia tehtävä erittäin tär-
keä työvaihe, jossa jokainen kohtaus puretaan auki ja suunnitellaan se toteutus 
(Pulliainen, 2008). Käsikirjoituksen sisällön paloittelu on lähtökohta aikataulu-
tukselle ja resurssien kontrolloinnille. Käsikirjoituksen purussa jokainen tuotan-
toryhmän osasto käy läpi vastuualueensa asiat ja tekee omat työsuunnitelman-
sa. Honthaner (2001, 56) kiteyttää käsikirjoituksen purun päätavoitteet seuraa-
vasti: ”Täytyy selvittää, kuinka monta päivää näyttelijöiden ja stunttien tarvitsee 
työskennellä, kuinka monta päivää elokuvaa kuvataan kussakin lokaatiossa ja 
mitä tarkalleen ottaen tarvitaan kunkin kohtauksen toteutumiseen”. 
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Tulkitsemalla käsikirjoitusta saadaan selville kaikki kuvauksiin tarvittava mm. 
elokuvan kuvauspaikat, sisä-/ulkokuvaukset, päivä-/yökuvaukset, näyttelijät ja 
avustajat, rekvisiitta, puvustus, lavastus, stuntit, eläimet, lapset (Honthaner, 
2001, 57).  Purulla pyritään varmistamaan, että kaikki kohtausten toteuttami-
seen tarvittavat tekijät ja tarvikkeet ovat hankittuna ja valmiina kuvauspaikalla 
kohtausta kuvattaessa. Käsikirjoitus on syytä purkaa huolella, sillä hyvin tehdyl-
lä purulla säästytään kuvausvaiheessa monelta ongelmalta; sen tarkoitus on 
minimoida puuttuvat asiat ja yllättävät muuttujat. 
Ensimmäinen askel käsikirjoituksen purussa on jakaa käsikirjoituksen teksti 
vaakariveihin 2,5 cm välein, jolloin yksi A4-kokoinen sivu jakautuu kahdeksas-
osiin ja kohtaukset ovat (Courtney 2013). Elokuva-alalla on vakiintunut tapa il-
moittaa kohtauksien pituus eli page count kahdeksasosina, jolloin esimerkiksi 
puolentoista sivun mittainen kohtaus on muodossa 1 4/8. Yksi standardinmu-
kainen käsikirjoitussivu vastaa keskimäärin 1 minuuttia valmiissa elokuvassa 
(Honthaner 2001, 55).  
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Kuva 2. Esimerkkikuva käsikirjoituksesta jaettuna kahdeksasosiin. 
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Kuva 3. Esimerkkikuva käsikirjoituksesta jaettuna kahdeksasosiin. 
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Purussa taulukoidaan kuvauksiin tarvittavat tekijät kohtauksittain. Yksi paljon 
käytetty ja hyväksi havaittu tapa käsikirjoituksen purussa ilmenevien asioiden 
listaukseen on käyttää erivärisiä värikyniä ja joko alleviivata, ympyröidä tai ko-
rostaa jokainen komponentti omalla värillään (Honthaner 2001, 57; Courtney 
2013). Tätä menetelmää on  käyttämällä on helppoa huomata saman osaston 
asiat ja kirjata purkupohjaan.  
Käsikirjoituksen purkua voi työstää sekä manuaalisesti tekemällä jokaisesta 
kohtauksesta purkupohja/-sivu eli breakdown sheet, että käyttämällä esimerkik-
si EP Scheduling –tietokoneohjelmaa (tunnettu aiemmin nimellä Movie Magic 
Scheduling). Purkupohjia ja tekotapoja on olemassa erilaisia, mutta kaikista 
niistä löytyy samat tuotantoa koskevat informaatiot.  Purkusivulle merkitään pro-
jektin yleiset tiedot, kuten päivämäärä, elokuvan työnimi, kohtauksen pituus se-
kä ohjaajan ja tuottajan nimet. Seuraavaksi merkitään kohtauksen otsikkorivin 
tiedot ja lyhyt kuvaus eli synopsis kohtauksen sisällöstä. Lisäksi purkusivu sisäl-








- ääniefektit / musiikki 
- muut huomioon otettavat seikat kohtauksittain 
 
(Honthaner 2001, 58). 
 
17 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna Heinonen 
 
 




TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Anna Heinonen 
 
Retki -lyhytelokuvan käsikirjoitusta purkaessamme yhdessä tuottajan kanssa 
kävimme käsikirjoituksen läpi tuotannollisesta näkökulmasta elokuvan budjettia 
ja aikataulua silmällä pitäen. Teimme listan lokaatioihin, päivä-/yökuvauksiin, 
ulko-/sisäkuvauksiin, rekvisiittaan ja näyttelijöihin liittyen. Käsikirjoituksen pur-
kamisen jälkeen tiesimme mm. kuinka monta eri kuvauspaikkaa etsitään, tulee-
ko tuotannossa olemaan yökuvauksia, minkälaista rekvisiittaa hankitaan ja 
montako näyttelijää kussakin kohtauksessa on. 
Tuottajan on välttämättömän tärkeää purkaa käsikirjoitus, jotta elokuvan budje-
tin ja aikataulun luominen on mahdollista; erityisen tärkeää se on pienen budje-
tin tuotannoissa, jotta varat saadaan riittämään. (Michaelides, N. 2013). Projek-
tin käsikirjoitus, aikataulu ja budjetti liittyvät tiukasti toisiinsa koko tuotannon 
ajan. Itse asiassa käsikirjoitus, aikataulu ja budjetti ovat kuin yksi ja sama do-
kumentti; kun menet muuttamaan yhtä näistä kolmesta, teet muutoksia kaikkiin 
(Brubaker, 2014). 
3.1 Production board eli tuotantotaulu 
Production board eli tuotantotaulu on pystysarakkeista eli stripeistä koostuva 
purkusivun tiivistelmä. Kustakin käsikirjoituksessa mainitusta kohtauksesta 
merkitään erilliseen sarakkeeseen kuinka paljon aikaa kohtauksen kuvaaminen 
vie, mitä ja ketä kohtauksessa tarvitaan, onko kyseessä sisä- vai ulkokuvaus, 
yö- vai päiväkuvaus jne (Juntunen 1997, 106).  
Stripit värikoodataan aikataulutuksen helpottamiseksi. Tuotannosta riippuen 
lajitteluperusteet voivat vaihdella, mutta yleensä kohtaukset lajitellaan värikoo-
deihin sillä perusteella, tapahtuvatko ne studiossa vai lokaatiossa, valoisan vai 
pimeän aikaan sekä ovatko kohtaukset interiöörissä vai eksteriöörissä. Hont-
haner lajittelee värikoodit seuraavasti: 
 
- keltainen strippi = päivä eksteriööri (EXT.) 
- valkoinen strippi = päivä interiööri (INT.) 
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- vihreä strippi = yö eksteriööri (EXT.) 
- sininen strippi = yö interiööri (INT.) 
- mustavalkoinen strippi = päivän jakaja 
- musta strippi = viikon jakaja 
 
(Honthaner 2001, 58).  
Konkreettisesti stripit ovat toisistaan irrallisia ja värikkäitä kappaleita, joita liiku-
tellaan uudelleen ja uudelleen edestakaisin tuotantotaulua ja lopulta syntyy ku-
vauspäivittäin ryhmitelty kuvausaikataulu. Production board voi olla tehty käsin 
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4 KUVAUSJAKSON AIKATAULUTUS 
Kuvausaikataulu (liite 4) eli shooting schedule on aikataulu, jossa käsikirjoituk-
sen mukaiset otokset on järjestetty kuvausten kannalta tarkoituksenmukaisim-
paan järjestykseen ja aikatauluun (ei elokuvan lopulliseen järjestykseen) (Jun-
tunen 1997, 58). Lopullinen kuvausaikataulu syntyy järjestämällä tuotantotaulun 
strippejä. Aikataulusta pyritään saamaan mahdollisimman taloudellinen, toimiva 
ja looginen.   
Kuvausjakson aikataulu on osa elokuvan kokonaistuotantoaikataulua (liitteet 2 
ja 3). Kokonaistuotantoaikataulussa on kolme vaihetta; esituotanto, kuvausjakso 
ja jälkituotanto, joista kuvausvaihe on ajallisesti lyhytkestoisin. Kokonaisaikatau-
luun vaikuttaa monet tekijät, kuten käsikirjoituksen valmistuminen ja rahoitus, 
mutta en käsittele niitä tämän enempää. Vaikka esituotantovaihe on periaat-
teessa ohi kuvausten alkaessa, eivät elokuvan valmistelut lopu siihen; niin kau-
an kuin on kuvattavia kohtauksia jäljellä, on valmisteluja tehtävänä (Honthaner 
2001, 110). 
Tuottaja määrittää kuvausaikataulun rajat budjetin mukaan. Tuottajalle budje-
toimisen kannalta alustavan aikataulun tekeminen on välttämätöntä. On tuotan-
toja, joissa budjetti vaatii asettamaan tietyn lukumäärän kuvauspäiviä tai kuva-
uspäivät joudutaan laskemaan näyttelijän käytettävyyden perusteella (Hont-
haner 2001, 60).  
Tuotannollisesta näkökulmasta ajateltuna kuvauspäivän eniten kuultu kysymys 
on ”Ollaanko aikataulussa, päästäänkö päivä lopettamaan ajoissa?”  Kuten ai-
emmin kappaleessa 3.1 mainitsin, kulkevat aikataulu ja budjetti käsi kädessä. 
Mikäli kuvausaikataulu epäonnistuu ja kuvaukset venyvät, paukkuu myös bud-
jetti yli. Jokainen ylimenevä kuvausminuutti on tuotannon kalleinta aikaa, sillä 
joka sekunti pitää sisällään koko työryhmän palkat sekä kaluston ja kuvauspai-
kan vuokrakulut.  
Tuottajan on hyvä pitää mielessä, että kuvausaikataulu on aina muuttuva tekijä, 
jopa kuvauksien ollessa käynnissä (Wurmfield & Laloggia 2004, 51). Varasuun-
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nitelmia kannattaa miettiä, sillä yksikin muuttuja voi aiheuttaa tarpeen koko ai-
kataulun uudelleen organisointiin. 
 
 
Kuva 6. Retki-lyhytelokuvan klaffitaulu. 
4.1  Kuvausaikataulutuksen lähtökohdat 
Kun elokuvan käsikirjoitus on purettu osiin on seuraava vaihe jakaa kohtaukset 
kuvauspäiville. Honthaner (2001, 60) kehottaa aloittamaan kuvausaikataulun 
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1) Setit ja lokaatiot (on kallista hyppiä edestakaisin lokaatioiden välillä, joten 
otetaan huomioon kuvauspaikkojen sijainti suhteessa toisiinsa ja kuva-
taan mahdollisimman paljon yhdessä paikassa päivän aikana) 
2) Näyttelijät (pidä näyttelijän aikataulu mahdollisimman yhtenäisenä eli lin-
kitä kaikki näyttelijän kohtaukset yhteen)  
3) Päivä-/Yökuvaukset  
4) Ulko-/Sisäkuvaukset 
5) Lapsinäyttelijät (muista, että lapsinäyttelijät saavat lain mukaan työsken-
nellä rajoitetun tuntimäärän päivässä) 
6) Muutokset aikajaksoissa 
7) Näyttelijöiden painon muutokset 
8) Vuodenaika 
9) Sääolosuhteet 
10) Mahdolliset varakuvauspaikat 
11) Erikoistehosteet ja stuntit 
12) Kahden kameran ja/tai kakkosunitin kohtaukset  
13) Erikoiskalustoa vaativat kohtaukset 
 
Mielestäni näiden lisäksi on otettava huomioon myös seuraavat seikat: 
 
- Kuvauspaikan rajoitteet, sillä lokaatiot voivat olla käytettävissä vain tiet-
tynä ajanjaksona ja kellonaikana. Rajoitukset täytyy huomioida kuvausai-
kataulua kootessa ja kohtausten kuvaaminen pitää järjestää rajoittavien 
aikamääreiden mukaan. 
- Ohjaajan toiveet kohtausten kuvausjärjestyksestä. Elokuvan ohjaajalla 
voi olla toiveita kohtauksien sijoittamisesta kuvauspäiville. Kuvauksissa 
voi olla ilmassa jännitystä ja alkukankeutta ensimmäisten kuvauspäivien 
aikana, joten yleensä tähdelliset kohtaukset ajoitetaan kuvausjakson lop-
puun. 
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- Valon määrä. On huomattavasti helpompaa kuvata päiväkohtaukset oi-
keasti päivänvalon aikaan kuin luoda valaistuksella pimeässä kuvaus-
paikkaa vastaavanlaiseksi. 
- Kronologinen kuvausjärjestys. Elokuvan jatkuvuuden säilymisen kannalta 
elokuvaa olisi hyvä pyrkiä kuvaamaan kronologisesti niin pitkälle, kuin se 
vain on mahdollista.  
 
Kun projektikohtaiset lähtökohdat on selvitetty, voi kohtauksia alkaa kasaamaan 
kuvauspäiville. Pienten budjettien elokuvissa, mitä lyhytelokuvat usein ovat, ta-
loudellisuus on kaiken a ja o. Wurmfield & Laloggia (2004, 52) neuvovat kirjas-
saan vertaamaan keskenään näyttelijän palkkaamisesta johtuvia kustannuksia 
ja kuvauspaikkojen välisiin siirtymiin meneviä logistiikkakuluja sekä laittamaan 
tuotannon kannalta taloudellisin vaihtoehto ensimmäiseksi periaatteeksi kuva-
usaikataulun rakentamiselle. 
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5 CASE: RETKI-LYHYTELOKUVAN 
KUVAUSAIKATAULU 
Retki-lyhytelokuvassa kuvauspäiviä oli yhteensä kuusi. Tuotantoryhmä matkusti 
kuvauspaikkakunnalle Tampereelta ja matkoihin varattiin kuvausaikataulussa 
(liite 4) vuorokausi suuntaansa. Lisäksi ohjaajan toivomuksesta aikatauluun li-
sättiin ennen kuvauksia yksi tutustumispäivä, jonka aikana ohjaaja ja näyttelijät 
viettivät aikaa yhdessä (Koivisto 2015). Mielestäni tutustumispäivä oli kannatta-
va erityisesti lapsinäyttelijän kannalta ajateltuna, sillä lapsen näyttelijäsuorituk-
set olivat heti ensimmäisestä kohtauksesta lähtien luontevia ja rentoja. Uskon 
sen olevan pitkälti tutustumispäivän ansiota. 
Kuvauspäivät olivat keskimäärin kymmenen tunnin mittaisia kaikkien muiden 
paitsi lapsinäyttelijän osalta, joskin osa päivistä oli lyhyempiä ja osa pidempiä. 
Koiviston (2015) mukaan aikataulutuksessa pyrittiin ottamaan huomioon Eloku-
va- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus, vaikkakin työpäivät väistämättä 
venyivät yli aikataulusta. Työehtosopimuksessa määritellään säännölliseksi työ-
ajaksi enintään 8 tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa (työehtosopimus, 
7§). Lisäksi työehtosopimuksessa mainitaan, että vuorokautinen säännöllinen 
työaika voi jaksotyössä olla enintään 13 tuntia, jollei paikallisesti toisin sovita 
(työehtosopimus, 9§).  
Työehtosopimuksesta pyrittiin pitämään kiinni työtuntimäärien ohella myös ku-
vauspäivien välisistä lepoajoista. Kuvausjakso sisälsi yhdet yökuvaukset, joiden 
jälkeinen päivä aikataulutettiin tarkoituksella lyhyemmäksi ja kohtausmäärältään 
kevyemmäksi.  
5.1 Case: Retki-lyhytelokuvan kuvausaikataulun lähtökohdat 
Seuraavissa kohdissa käsittelen Retki-lyhytelokuvan kuvausaikatauluun vaikut-
taneet asiat tärkeysjärjestyksessä.  
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5.1.1 Lapsinäyttelijän työaika 
Elokuvan näyttelijä oli kuvausjakson aikaan 7-vuotias, joten Laki nuorista työn-
tekijöistä (998/1993) vaikutti tuotannon aikataulutukseen todella paljon (Koivis-
to, 2015). Lain mukaan alle 13 –vuotias saa aluehallintoviraston myöntämällä 
erikoisluvalla työskennellä tilapäisesti esiintyjänä taide- ja kulttuuriesityksissä 
sekä vastaavissa tilaisuuksissa (Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998). 
Lain nuorista työntekijöistä (998/1993) mukaan alle viisitoista vuotiaan henkilön 
työaika saa koulujen loma-aikana olla enintään seitsemän tuntia vuorokaudessa 
ja yhteensä 35 tuntia viikossa. Samassa pykälässä mainitaan, että oppivelvolli-
sen työntekijän päivittäinen työaika koulutyön aikana saa koulusta vapaapäivinä 
olla enintään seitsemän tuntia ja koulupäivinä enintään kaksi tuntia. Koulupäi-
vän ja työajan yhteensä laskettu pituus ei saa ylittää kahdeksaa tuntia eikä vii-
koittainen työaika 12 tuntia. (Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998, 4§.) 
Elokuva kuvattiin koulujen kesäloman aikana, jolloin lapsen kuvauspäivät olivat 
pääasiassa 7 tunnin mittaisia (Koivisto, 2015).  Lakisääteisistä työajoista ei tuo-
tannon aikataulussa lähdetty tinkimään. Pitkä välimatka kuvauspaikkaan toi tuo-
tantoon lisähaastetta, sillä ajomatkojen takia kuvauspäivät venyivät satunnai-
sesti. Koivisto (2015) painottaa, että lapsen vanhempien kanssa keskusteltiin ja 
heidän luvallaan kuvauspäivä sai ylittyä lakisääteisestä seitsemästä tunnista. 
Työtuntien venyminen huomioitiin kuitenkin muiden kuvauspäivien kohdalla ly-
hentäen kuvauspäivien työtuntimäärää ja näin kuroen ylittynyttä aikaa umpeen. 
Kuvausaikataulu rakennettiin lapsinäyttelijän kohtausten ollen ensimmäisenä 
prioriteettina. Koska lapsinäyttelijän työaika oli rajallinen, tuli hän kuvauspaikalle 
muuta työryhmää myöhemmin ja lähti kuvauspaikalta kotiin myöskin muuta työ-
ryhmää aiemmin (Koivisto, 2015). Tällä tavoin saatiin lapsen työaika maksimoi-
tua kameran edessä työskentelyyn, eikä turhia hetkiä kallisarvoisia työtunteja 
hukattu settien rakentamiseen ja purkuun. Työtunteihin lasketaan myös lokaati-
oihin siirtymiin menevä aika eli laps lain määräämässä seitsemässä tunnissa. 
Tällainen järjestely vaati ylimääräisen ajoneuvon, jolla lasta kuskattiin kuvaus-
paikan ja kodin välillä sekä henkilöt huolehtimaan lapsesta. 
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Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) määrää, että alle 15-vuotiaan työaika on 
sijoitettava kello 8:n ja 20:n väliseen aikaan. Työn järjestämisestä johtuvista 
painavista syistä alle 15-vuotiaan työaika voidaan kuitenkin sijoittaa kello 6:n ja 
20:n väliseen aikaan. (Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998, 7§.) Retki-
lyhytelokuvaa kuvaukset sijoittuivat lapsinäyttelijän osalta klo 6:n ja 20:n välille, 
pääsääntöisesti työpäivät alkoivat aamuseitsemän aikaan.  
Laki nuorista työntekijöistä (998/1993) säätää myös, että alle 15-vuotiaalle on 
annettava vähintään 14 tuntia kestävä keskeytymätön lepoaika vuorokaudessa 
(Laki nuorista työntekijöistä 19.11.1993/998, 8§). Lapsen kohdalla työvuorojen 
välinen lepoaika on todella tärkeää, sillä elokuvan kuvaukset ovat nuorelle 
henkilölle erityisen rankkaa niin henkisesti kuin fyysisestikin. Kuvausjaksoa 
aikataulua tehdessä tuli kohtausten väliset tauot säätää lapsen kannalta 
sopivan pituisiksi, jotta hän ehti levätä tarpeeksi, muttei kuitenkaan tylsistyä ja 
väsähtää.  
5.1.2  Vuodenaika 
Elokuvan tarina on sidottu kesäaikaan. Kuvausten ajankohdan projektissa mää-
ritti ensisijaisesti siis sekä tarinan tapahtuminen kesällä, että opiskelijoista koos-
tuvan työryhmän ja lapsinäyttelijän kesäloman sijoittuminen. Elokuva täytyi saa-
da kuvattua kesälomien aikana, jotta visuaalinen ilme olisi käsikirjoituksen mu-
kainen ja työryhmä ja näyttelijä olisivat saatavilla. Elokuva kuvattiin loppukesällä 
juuri ennen ala-asteikäisen näyttelijän koulun alkamista. 
Kuvausjakson sijoittumiseen loppukesälle vaikutti myös se, että projekti oli mo-
nen työryhmäläisen lopputyö. Kuvausvaihe aikataulutettiin loppukesälle ja jälki-
tuotanto syksylle, jotta työryhmän jäsenille jäi tarpeeksi aikaa kirjoittaa opinnäy-
tetöidensä kirjalliset osuudet. 
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5.1.3 Lokaatiot  
Elokuvan kuvauspaikkana toimi pääasiassa Käyrästunturi, joka sijaitsee 55 km 
Rovaniemen keskustasta pohjoiseen. Elokuvan tarina sijoittui suurimmaksi 
osaksi tunturiin ja sitä ympäröivään luontoon. Käyrästunturi oli sinänsä helppo 
ja oivallinen valinta pääasialliseksi lokaatioksi, koska samasta ympäristöstä löy-
tyivät lähes kaikki visuaaliseen ilmeeseen sopivat kuvauspaikat kuten hillasuo, 
mökki, nuotiopaikka ja ulkovessa. 
Lisäksi tunturi osoittautui hyväksi valinnaksi myös ryhmän ulkopuolisten ulkoili-
joiden osalta. Vaikka Käyrästunturi on yleisten vaellusreittien varrella, sai työ-
ryhmämme kuvata täysin omassa rauhassaan. Koiviston (2015) mukaan kuva-
usaikataulu pyrittiin rakentamaan taloudellisen ajattelun perusteella välttämällä 
turhanpäiväistä edestakaista ajelua kuvauspaikkojen välillä. Tuotannon ollessa 
pienen budjetin opiskelijaprojekti, oli taloudellisuus avainasemassa koko tuo-
tannon suunnittelun ja toteutuksen ajan. 
 
Kuva 7. Retki-lyhytelokuvan yökuvaukset ja call sheet. 
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6 CALL SHEET ELI PÄIVITTÄISKUVAUSAIKATAULU 
Honthaner (2001, 112) tiivistää daily call sheetin  (liite 5) idean seuraavasti: 
”Call sheet on toimintasuunnitelma sille, mitkä kohtaukset ovat kuvattavana päi-
vän aikana: ketkä ovat työvuorossa mihin aikaan ja missä paikassa ja mitä eri-
koisvaatimuksia päivän aikana tarvitaan.” Call sheet on kuvausjakson tärkeim-
piä dokumentteja ja se jaetaan jokaiselle työryhmän jäsenelle mukaan lukien 
näyttelijät. Call sheet pitää siis kuvauspäivän kasassa ja siihen kirjataan kaikki 
oleellinen tieto päivän kulusta. 
Nämä faktat ovat: 
- call time eli kuvauspäivän alkamisaika osastoittain  
- yhteiskuljetuksen lähtöpaikka ja –aika 
- päivämäärä 
- tuotannon työnimi 
- purkuaika eli aika, jolloin kuvaukset päättyvät osastoittain 
- työpäivän kokonaiskesto 
- taukojen ja siirtymien ajankohdat 
- ruokatauon aika, yleensä 30 min 
- päivän kohtauksen kuvausjärjestys ja lisätietoina 
o kohtausten numerot 
o merkinnät sisä- tai ulkotilasta (INT/EXT) 
o merkinnät vuorokaudenajasta (PÄIVÄ/ILTA/YÖ) 
o kohtausten synopsis 
o kohtauksen sisältämät kuvat 
o kohtauksiin osallistuvat näyttelijät ja heidän maski- ja pukuaika 
o kohtauksiin varattu kuvausaika 
o kohtausten yksittäinen ja yhteenlaskettu sivumäärä 
- kuvauspaikkojen osoitteet  
- avainhenkilöiden yhteystiedot (usein tuottaja/tuotantopäällikkö, apu-
laisohjaaja) 
- auringon nousu- ja laskuaika 
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- säätietoja 
- muita erityishuomioita ja hyödyllistä informaatiota 
 
Courtney (2013) listaa yllämainittujen lisäksi muita hyödyllisiä faktoja: 
- yhteiskuljetuksen lähtöpaikka ja –aika 
- lähimmän sairaalan yhteystiedot 
- ensiapupisteen ja sammutusvälineiden sijainti 
- tuotantotoimiston yhteystiedot 
- avustajat ja heidän call time 
- catering –vastaavan yhteystiedot 
- lokaatioiden kartat / pohjapiirrokset 
- kuljetuskalusto 
- radiopuhelinten kanavat 
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7 AIKATAULUTUKSEN TOTETUTUMINEN CASE: 
RETKI-LYHYTELOKUVATUOTANNOSSA 
 
Kuva 8. Retki-lyhytelokuvan kuvausvalmistelut. 
Retki-lyhytelokuvatuotannon aikataulutus toteutui mielestäni suhteellisen hyvin, 
joskin kuvausaikataulussa ei kuvauspäivinä pysytty. Kuvaustilanteessa aikatau-
lusta myöhästyessä tapahtuu helposti ns. lumipalloefekti, jolloin asiat lähtevät 
vyörymään kasvattaen mittasuhteitaan samalla. Aikataulusta myöhästyminen 
aiheuttaa helposti seuraaville kuvauspäiville lisää myöhästelyä, sillä kuvaamatta 
jääneet kohtaukset siirtyvät kuvausaikataulussa eteenpäin. Kuvausten edetessä 
jouduimme muokkaamaan aikataulua ja jättämään kuvia pois välistä, jotta aika-
taulua saataisiin kurottua kiinni. Loppujen lopuksi saimme kuvattua kaiken tar-
peellisen ja koko työryhmä oli lopputulokseen tyytyväinen. 
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Koivisto (2015) sanookin, että kuvausjakso olisi vaatinut yhden kuvauspäivän 
lisää. Olen osittain samaa mieltä. Mielestäni kuvauspäiviä olisi tarvittu kaksi li-
sää, sillä osa kuvauspäivistä venyi kohtuuttoman pitkiksi ja työtunteja olisi pitä-
nyt jakaa useammalle päivälle. Mielestäni on kaikin puolin parempi, että kuva-
uspäivät pidetään kohtuullisen pituisina, sillä väsyneenä työskennellessä kärsii 
niin työpanos kuin lopputuloskin. Parantamisen varaa olisi ollut myös call shee-
tien osalta, sillä kuvattavia kohtauksia oli laskelmoitu aivan liian monta yhdelle 
kuvauspäivälle.  
Aikataulusta myöhästelyyn vaikutti lapsinäyttelijän työtuntien rajallisuus, mistä 
syystä kuvausaika tuntui loppuvan joka päivä kesken. Olen kuitenkin tyytyväi-
nen siihen, kuinka hyvin lapsen työaika onnistuttiin pitämään lain asettamissa 
rajoissa. Olen tyytyväinen myös tuotannon aikataulujen selkeyteen. Sekä koko-
naisaikataulut, kuvausaikataulut että call sheetit olivat helppolukuisia ja tuotan-
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8 YHTEENVETO 
Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoleksi tehty” sopii mielestäni hyvin elokuvan 
aikataulutukseen. Aikataulutus on elokuvatuotannon tärkeimpiä työtehtäviä, jolla 
kasataan projekti kokoon. Mielestäni elokuvan aikataulun rakentamista voisi 
verrata palapelin kokoamiseen; pieniä ja erilaisia elementtejä on kerättävä sieltä 
täältä, yhdisteltävä toisiinsa sopiviin paloihin, siirreltävä paloja pöydällä edesta-
kaisin ja lopulta muodostaa niistä suuri ja yhtenäinen kokonaisuus. 
Aikataulun ensimmäistä valmista versiota ei kuitenkaan kannata ottaa liian to-
sissaan, sillä se todennäköisesti muuttuu elokuvan kuvausten aikana vielä mo-
neen kertaan. Sen sijaan varasuunnitelmia kannattaa tehdä useampia ja oppia 
joustamaan ja menemään tilanteen mukaan. Aikataulutus on haastavaa, mutta 
onnistuessaan palkitsevaa.  Hyvin toteutettu kuvausaikataulu saa aikaan toimi-
van tuotannon, jossa työryhmän on mukava työskennellä. Hyvin toteutettuna 
kuvausaikataulu on myös taloudellinen ja pitää tuotannon budjetin rajoissaan.  
Opinnäytetyötä raporttia kirjoittaessani ja käytännön osuutta työstäessäni case-
projekti Retki-lyhytelokuvan parissa olen oppinut aikataulutuksesta paljon uutta 
ja onnistunut jäsentämään ajatuksiani itselleni selkeämmiksi. Uskon kasvat-
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Retki–lyhytelokuvan kokonaisaikataulu 




Käsikirjoituksen ideointi ja työstäminen, 
työryhmän alustava kasaaminen 
Esituotanto 1.2.- 28.7. 
Käsikirjoituksen työstäminen, työryhmän 
kasaaminen, projektisuunnitelman laati-
minen, aikataulutus, budjetin laatiminen, 









Suunnitelmien viimeistely, casting ja lo-
kaatioreissu, kaluston varaus, yhteistyö-
kumppaneiden etsintä, autojen varaus 
jne. 








Leikkaus, värimäärittely, grafiikka, äänen 
jälkikäsittely, jälkiäänitys ja elokuvan mu-
siikin sävellys 
Projektin päätös 31.10. 
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Retki–lyhytelokuvan tuotantoaikataulu 
TYÖVAIHE KESTO Selostus / Huomioitavaa 
Alustava työ Tammikuu 
2014  
Käsikirjoituksen ideointi ja työstämi-
nen, työryhmän alustava kasaaminen 
Esituotanto 1.2.- 28.7. Esituotanto alkaa, käsikirjoitusta työs-
tetään ja ideaa haudotaan 
Työryhmä kokoon-
tuu 
26.3. Työtehtävien jako, alustava aikataulu-
tus (ideapaperi) 
Mooboardin teko 3.4. Moodboard tehdään Preziin 
Valmis moodboard 4.4. Moodboard esitellään Kehittämössä 
Pitchaus 24.4. Elokuvan pitchaus eri tuotantoyhtiöille 
Projektisuunnitelman 
laatiminen alkaa 
25.4. Lopullinen versio on valmis 6.6. 











9.5. Työryhmän täydentäminen, järjestelyt 
yms. 
Castingin markki-
nointi ja tiedotus al-
kaa 
12.5.-3.6. Rovaniemellä järjestettävä lasten cas-
tingtilaisuuden tiedottaminen aloite-
taan, lähestymme kouluja ja harraste-
lijayhteisöjä, paikallisia lehtiä ja Face-
Liite 3 
 











Apurahan haku 23.5. Jenny ja Antti Wihurin rahasto (31.5. 
mennessä, päätös selviää 9.10) 
Casting  2.-3.6. Koekuvataan toinen päärooliin pyrkivä 
näyttelijä Kemissä 2.6. ja 3.6. lapset 
Rovaniemellä 
TUUBI 6.6. Valmis projektisuunnitelma 
Suunnitteluvaihe 
päättyy 
 11.7. Ei enää muutoksia projektisuunnitel-
maan 
Tuotantovaihe 30.7. - 
6.8. 
Kuvaukset Rovaniemellä 






Äänen jälkikäsittely 16.9. – 
30.10 
 
Projektin päätös 31.10. VALMIS ELOKUVA (elokuvan mark-
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Linkki Retki–lyhytelokuvaan 
https://drive.google.com/file/d/0BzI3kOuf1PMcRmZiQXlqVmJ0Y0U/view 
 
 
 
